

г. Дербент

№	Адрес МКД	Ход выполнения работ
1.	ул. 345 ДСД, дом 5 ООО «ГАРАНТ»	Ремонт крыши - ведутся работы по устройству стропильной системы (мауэрлаг, лежень, стойки, стропила).
2.	ул. 345 ДСД, дом 9 ООО «ГАРАНТ»	Ремонт крыши - ведутся работы по монтажу профлиста, ограждения кровли, устройству слуховых окон и брандмауэров (80 %). Утепление фасада – ведутся работы по облицовке термопанелями (50 %).
3.	ул. 345 ДСД, дом 10 ООО «Дагсвязьинвест-1»	Ремонт крыши – ведутся работы по монтажу профлиста, ограждения кровли, устройству слуховых окон и брандмауэров (90 %). Ремонт фасада – ведутся работы по окраске фасада (30 %).
4.	ул. 345 ДСД, дом 12 ООО «Дагсвязьинвест-1»	Ремонт крыши – ведутся работы по монтажу профлиста, ограждения кровли, устройству слуховых окон (80 %). Ремонт инженерных сетей – ведутся работы по замене труб отопления, водоснабжения и канализации (70 %).
5.	ул. 345 ДСД, дом 12 «б» ООО «Дагсвязьинвест-1»	Ремонт крыши – ведутся работы по монтажу профлиста, ограждения кровли, устройству слуховых окон (90 %). Ремонт фасада – завершены работы по окраске фасада, идут работы по замене вторых подъездных дверей.

6.	ул. 345 ДСД, дом 13 ООО «Дагсвязьинвест-1»	Ремонт крыши – ведутся работы по монтажу профлиста, ограждения кровли, устройству слуховых окон (90 %).
7.	пр. Агасиева, дом 9 «а» ООО «ГАРАНТ»	Ремонт крыши – ведутся работы по устройству обрешетки, монтажу пароизоляции. Утепление фасада – ведутся работы по облицовке термопанелями и замене подъездных окон.
8.	пр. Агасиева, дом 12 ООО «ГАРАНТ»	Ремонт крыши - ведутся работы по монтажу профлиста, ограждения кровли, устройству слуховых окон (90 %). Утепление фасада – работы по утеплению завершены.
9.	пр. Агасиева, дом 14 «а» ООО «ГАРАНТ»	Ремонт крыши - ведутся работы по устройству стропильной системы (мауэрлат, лежень, стойки, стропила). Утепление фасада – ведутся работы по облицовке фасада термопанелями и замене подъездных окон и дверей.
10.	пр. Агасиева, дом 17 «а» ООО «ГАРАНТ»	Ремонт крыши - ведутся работы по устройству обрешетки, монтаж пароизоляции, монтаж настенных водосточных труб. Утепление фасада – работы по утеплению завершены. Ремонт фасада – идут работы по замене окон (90 %). Замена лифтового оборудования – демонтаж старого лифтового оборудования завершен, идут работы по монтажу нового оборудования.

11.	пр. Агасиева, дом 18 «б» ООО «ГАРАНТ»	<p>Ремонт крыши - строительный материал доставлен на строительную площадку. Заливается железобетонный пояс по периметру.</p> <p>Утепление фасада – работы по утеплению сделаны на 40 %.</p>
12.	ул. В.Ленина, дом 33 ООО «Дагсвязьинвест-1»	<p>Ремонт крыши – завершены работы по устройству кровли.</p>
13.	ул. В.Ленина, дом 64 ООО «ГАРАНТ»	<p>Ремонт крыши - ведутся работы по устройству обрешетки и пароизоляции.</p> <p>Утепление фасада – ведутся работы по утеплению стен термопанелями на (90%).</p>
14.	ул. Курбанова С.Д., дом 42 ООО «Дагсвязьинвест-1»	<p>Ремонт крыши – ведутся работы по монтажу профлистов и обшивка карнизов.</p>
15.	ул. У. Буйнакского, дом 7 ООО «Дагсвязьинвест-1»	<p>Ремонт крыши – ведутся работы по устройству брандмауэров.</p>
16.	ул. Ю.Гагарина, дом 27 ООО «Дагсвязьинвест-1»	<p>Ремонт крыши – ведутся работы по монтажу профлиста, ограждения кровли, устройству слуховых окон (90 %).</p> <p>Ремонт фасада – завершены работы по окраске фасада.</p>